

# ECHEANCIER

- ❖ **Travaux préparatoires : information et approvisionnement (semaine 15)**
- ❖ **Démarrage des travaux (4 phases) : 16 avril 2018**
- ❖ **Fermeture de la RD 11<sup>III</sup> : 16 avril 2018**
- ❖ **Alternat sur la RD 415 : à partir de semaine 21**
- ❖ **Fin prévisionnel : fin juin 2018**

